

Số: /QĐ-UBND

Yên Hòa, ngày tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường
khu dân cư mới thôn Thổ Hoàng, xã Yên Hòa**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND ngày 31/03/2022 của HĐND xã Yên Hòa về việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường khu dân cư mới thôn Thổ Hoàng, xã Yên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 22/07/2022 của UBND xã Yên Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường khu dân cư mới thôn Thổ Hoàng, xã Yên Hòa;

Xét tờ trình đề nghị của đơn vị tư vấn quản lý dự án và Báo cáo thẩm định số 90/BC-HĐTĐ ngày 25/07/2022 của Hội đồng thẩm định xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng tuyến đường khu dân cư mới thôn Thổ Hoàng, xã Yên Hòa (Với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao cho đơn vị tư vấn quản lý dự án, Công chức Xây dựng xã, Công chức Tài chính - Kế toán xã triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND và UBND xã, đơn vị tư vấn quản lý dự án, Công chức Xây dựng xã, Công chức Tài chính - Kế toán xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Trung Nam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng tuyến đường khu dân cư mới thôn Thổ Hoàng, xã Yên Hòa
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /07/2022 của UBND xã Yên Hòa).

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Thi công xây dựng	806.068.000	Nguồn đầu giá giá trị quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	06 tháng
2	Giám sát thi công xây dựng	25.818.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	Từ khi ký Hợp đồng đến khi hết thời gian bảo hành công trình
3	Kiểm toán độc lập	10.124.000		Chỉ định thầu rút gọn		Khi chủ đầu tư yêu cầu	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu		842.010.000						

