

Số: /QĐ-UBND

Yên Hòa, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng, nâng cấp tuyến đường kết nối đường trục xã đến thôn Trinh Nữ 1, xã Yên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 31/03/2022 của Hội đồng nhân dân xã Yên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, nâng cấp tuyến đường kết nối đường trục xã đến thôn Trinh Nữ 1, xã Yên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 04/6/2022 của UBND xã Yên Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng, nâng cấp tuyến đường kết nối đường trục xã đến thôn Trinh Nữ 1, xã Yên Hòa;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 61/BC-HĐTĐ ngày 16/6/2022 của Hội đồng thẩm định xã;

Xét đề nghị của công chức Địa chính - Xây dựng xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng, nâng cấp tuyến đường kết nối đường trục xã đến thôn Trinh Nữ 1, xã Yên Hòa (Với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao cho Công chức Địa chính - Xây dựng xã, Công chức Tài chính - Kế toán xã triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND và UBND xã, Công chức Địa chính - Xây dựng xã, Công chức Tài chính - Kế toán xã và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Trung Nam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án : Xây dựng, nâng cấp tuyến đường kết nối đường trục xã đến thôn Trinh Nữ 1, xã Yên Hòa.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2022 của UBND xã Yên Hòa).

STT gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Xây dựng công trình	1.673.738.000	Nguồn ngân sách xã điều tiết từ nguồn đầu giá giá trị quyền sử dụng đất và các nguồn thu hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	09 tháng
2	Gói thầu số 02: Quản lý dự án	46.013.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022		Theo tiến độ thi công công trình
3	Gói thầu số 03: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	5.685.837		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022		45 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	53.609.798		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022		Theo tiến độ thi công công trình
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán	26.893.480		Chỉ định thầu rút gọn		Khi chủ đầu tư yêu cầu		30 ngày
Tổng giá trị: 1.805.940.115 đồng								